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В экономической части дипломной работы слушатели переподготовки по специальности 1-
70 02 1 «Промышленное и гражданское строительство» разрабатывают: 
          - ведомость объемов и стоимости работ; 
          - объектную смету; 
          - сводный сметный расчет стоимости строительства; 
          - расчет стоимости строительства в текущих ценах; 
          - технико-экономические показатели проекта. 
Пример выполнения экономической части дипломной работы приведен в приложении 7. 
1. Ведомость объемов и стоимости работ 
 
В пояснительной записке представляется ведомость объемов и стоимости общестроительных 
работ в виде таблицы по форме (приложение 1). Ведомость включает итоговые данные по проект-
но-технологическим модулям (ПТМ) локальной сметы. ПТМ содержит информацию об объемах и 
стоимости СМР, потребности в материальных, трудовых и других видов ресурсов, необходимых 
для выполнения работ (см. приложение 1а). 
 
2. Объектная смета 
 
Объектная смета составляется по форме, приведённой в приложении 2. Основанием для со-
ставления объектной сметы служат локальные сметы на отдельные виды строительно-монтажных 
работ, стоимость которых распределяется по соответствующим графам объектной сметы. В ди-
пломном проектировании допускается составление объектной сметы с использованием условных 
данных по структуре сметной стоимости объекта, приведенной в таблице 1 с учетом специфики 
объекта проектирования. 
 
Таблица 1. Удельный вес стоимости специальных строительных работ 
 
в процентах от базисной смет-
ной стоимости общестрои-
тельных работ № 







1 2 3 4 
1. Водоснабжение и канализация 8 10 
2. Электромонтажные работы 2 2 
3. Сети связи 2 3 
4. Газоснабжение 2 5 
5. Пожарная сигнализация и оповещение при пожа-
ре 
1 1 
6. Отопление 2 2 
7. Вентиляция 1 1 
8. Мебель 4 - 




Вначале в установленную форму объектной сметы первой строки записываются общестрои-
тельные работы, стоимость которых принимается за 100%. Используя сведения из табл. 1, опреде-
ляется стоимость соответствующих работ, т.е заполняется графа 9 объектной сметы. Далее произ-
водится распределение полученной стоимости, принимаемой за 100%, согласно усреднённой струк-
туре стоимости СМР по таблице 2: 
Стоимость мебели, технологического оборудования полностью, т.е. 100%, записывается в гр. 
7 и переносится в гр. 9. Подсчитывается суммарное значение каждой графы объектной сметы и оп-
ределяется стоимость строительства объекта.  
 
Таблица 2. Рекомендуемая структура сметной стоимости строительно-монтажных работ в ба-
зисных ценах 2006 года 























100% 0,000285 6,57% 7,43% / 1,26% 61,32% / 9,66% 12,02% 12,66% 
 
3. Сводный сметный расчёт стоимости строительства 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется на основе объектных смет, 
локальных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат по форме согласно приложению 3. 
К сводному сметному расчету составляется пояснительная записка, в которой приводятся: 
- код зоны строительства (1 – для городского строительства, 2 – для строительства в 
сельской местности, 3 – для строительства в г.Минске); 
- уровень цен, в которых составлена сметная документация; 
- перечень сметных нормативов, принятых для составления сметной документации; 
- нормы накладных расходов и плановых накоплений; 
- нормы затрат на временные здания и сооружения; 
- нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время; 
- нормативы средств, включаемых в главы 9-12 сводного сметного расчета; 
- норматив средств на непредвиденные работы и затраты; 
- особенности определения сметной стоимости. 
ССР состоит из 12 глав, в которых сметная стоимость объектов, работ показывается отдель-
ной строкой с распределением по графам: 
- заработная плата (графа 3); 
- эксплуатация машин (графа 4); 
- материалы (графа 5); 
- накладные расходы и плановые накопления (графа 6); 
- оборудование, мебель, инвентарь (графа 7);  
- прочие (графа 8); 
- всего (графа 9). 
В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых соответствующей главой, 
эта глава пропускается без изменения номеров последующих. 
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В сводном сметном расчете приводятся итоги по каждой главе и суммарные по главам 1-7, 1-8, 
1-9, 1-12. Отдельной строкой показывается резерв средств на непредвиденные  работы и затраты, в 
том числе затраты по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в строительстве.  
Средства по главам 1 – 7 сводного сметного расчета стоимости строительства начисляют-
ся построчно для каждой главы на основании объектных смет и расчетов. В дипломном проектиро-
вании при отсутствии фактических данных рекомендуется использовать условные показатели по 
главе 1 и главам 3 – 7, приведенные в таблице 3 с учетом специфики проектируемых объектов стро-
ительства. 
 
Таблица 3. Рекомендуемые условные показатели для составления сводного сметного расчета 
 
В процентах от стоимости основного объекта строительства(глава 2) 
Главы для объектов жилищно-гражданского 
назначения 
для объектов производственного на-
значения 
Глава 1 2 3 
Глава 2  Итоговые значения объектной сметы 
Глава 3 - 25 
Глава 4 10 8 
Глава 5 12 12 
Глава 6  15 15 
Глава 7 4 3 
 
Полученные результаты вначале заносятся в графу 9 соответствующей главы, что составляет 
100% стоимости СМР. Затем производится распределение стоимости согласно структуры, приве-
денной в таблице 2 и последовательно заполняются графы 3, 4, 5, 6. Графы 7 и 8 не заполняются. 
Расчет средств по главам 8 – 12 для целей учебного проектирования выполняется в следую-
щем порядке. 
1. В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются средства на строительство 
временных зданий и сооружений в соответствии со Сборником ресурсно-сметных норм затрат на 
строительство временных зданий и сооружений (РСН 8.01.102-2007) или по приложению 4. 
Размер средств определяется от суммы сметных величин основной заработной платы (гр.3) и 
заработной платы машинистов (гр.4 под чертой) по итогу глав 1 – 7 и приводятся в графе 9 над чер-
той с распределением по графам 3, 4, 5 в следующем соотношении: 
– заработная плата – 0,20; 
– эксплуатация машин и механизмов – 0,16, в том числе заработная плата машинистов 18% 
от стоимости эксплуатации машин и механизмов; 
– материалы – 0,64. 
Трудоемкость работ, выполняемых при возведении временных зданий и сооружений и 
включаемая в графу 11 сводного сметного расчета стоимости строительства, определяются по 
формуле: 
врвр МТ ×= 1,0.  
где:  
.врТ  - затраты труда при взведении временных зданий и сооружений, чел.-час; 
1,0  - коэффициент перехода от суммы затрат по временным зданиям и сооружениям к 
трудозатратам; 
врМ - сметная стоимость затрат, включаемая в графу 10 по строке «Временные здания и со-
оружения» сводного сметного расчета стоимости строительства, тыс. рублей. 
При реконструкции и ремонте к нормам затрат на временные здания и сооружения применя-
ется коэффициент 0,8. 
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Отдельной строкой в главе указываются возвратные суммы в размере 15% от сметной стои-
мости временных зданий и сооружений, учитывающие стоимость материалов и изделий, получен-
ных от разборки временных зданий и сооружений. 
2. В главу 9 «Прочие работы и затраты» включаются: 
а) дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зим-
нее время. Определяются в соответствии со Сборником ресурсно-сметных норм дополнительных 
затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (РСН 8.01.103-2007), в про-
центах от суммы сметных величин основной заработной платы и заработной платы машинистов в 
составе эксплуатации машин по итогу глав 1-7. Результат приводится в графе 9 и затем распределя-
ется по графам 3, 4, 5 в соотношении, приведенном в таблице А.1 РСН 8.01.103-2007 или по прило-
жению 5. При реконструкции и ремонте к нормам дополнительных затрат при производстве СМР в 
зимнее время применяется коэффициент 0,8. 
При расчете дополнительных затрат на производство работ в зимнее время необходимо так-
же использовать коэффициент, учитывающий область производства работ, приведенный в таблице 
А приложения 5 к данным методическим указаниям. 
б) затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных 
тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции определяются в размере 10% 
от суммы сметных величин основной заработной платы и заработной платы машинистов в составе 
эксплуатации машин и механизмов по итогу глав 1 - 7. Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9.  
в) затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную 
форму найма работников определяются в размере 25% от сметных величин основной заработной 
платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и меха-
низмов по итогу глав 1 – 7. Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9; 
г) затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера определяются в размере 
80% от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машини-
стов в составе эксплуатации машин и механизмов по итогу глав 1 - 7 с учетом сметных величин, 
предусмотренных подпунктами б), в) настоящих методических указаний. Затраты приводятся в 
графах 3, 4 и 9; 
д) затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года органи-
зацией установленного уровня рентабельности реализованной продукции, товаров (работ, ус-
луг) определяются в размере 20% от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и 
заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов по итогу глав 1 – 7 с 
учетом сметных величин, предусмотренных подпунктами б), в) настоящих методических указаний. 
Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9; 
е) затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-
техническим и линейным работникам рассчитываются в размере 10,6% от сметной величины на-
кладных расходов по итогу глав 1 – 7. Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9 пропорционально удель-
ному весу Зп и Зпм; 
ж) затраты, связанные с выплатой доплат за работу с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда определяются в размере 6% от суммы сметных величин основной заработной платы 
и заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов по итогу глав 1 - 7. 
Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9.  
з) затраты на премирование за своевременный ввод объектов в эксплуатацию определя-
ются от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машини-
стов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1 - 7 в размерах: 
19,81% - объекты агропромышленного комплекса; 
17,44% - объекты жилищного строительства; 
14,31% - объекты социального комплекса; 
12,65% - объекты топливно-энергетического, металлургического, химико-лесного, машино-
строительного комплексов; 
11,87% - прочие объекты. 
Затраты приводятся в графах 8 и 9; 
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и) затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование определяются в раз-
мере 34% от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы ма-
шинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1 - 7, и от затрат, 
предусмотренных подпунктами б), в), г), д), е), ж), з) настоящих методических указаний. Затраты 
приводятся в графах 8 и 9; 
к) затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию определяются в 
размере 0,306% от итога граф 3 – 6 (заработная плата, эксплуатация машин, материалы, накладные 
расходы и плановые накопления) глав 1 – 9 и включаются в графы 8 и 9; 
Определив сумму средств по главе 9, необходимо привести итог по сумме глав 1 – 9 по всем 
составляющим стоимости. 
3. В главу 10 «Содержание застройщика, заказчика (технического надзора), затраты на 
осуществление авторского надзора и на финансирование инспекций Департамента контроля 
и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Республики Бе-
ларусь» включаются затраты, определяемые по нормам в процентах от сметной стоимости строи-
тельства по итогу глав 1 – 9. Полученные значения указываются в графах 8 и 9: 
а) Затраты на содержание заказчика при строительстве (кроме работ по ремонту) 
жилых домов, объектов социальной сферы и коммунального хозяйства: 
1,47% – для организаций капитального строительства Минского городского исполнительно-
го комитета, в том числе выполняющих функции единого государственного заказчика; 
1,87% – для организаций капитального строительства Брестского, Витебского, Гродненского, 
Минского областных исполнительных комитетов, организаций капитального строительства мини-
стерств и других республиканских органов государственного управления, организаций, подчинен-
ных Правительству Республики Беларусь, в том числе выполняющих функции единого государст-
венного заказчика; 
1,91% – для организаций капитального строительства Гомельского и Могилевского област-
ных исполнительных комитетов, в том числе выполняющих функции единого государственного за-
казчика. 
При строительстве объектов при действующей или организуемой службе застройщика, за-
казчика (за исключением предусмотренных подпунктом а)): 
1,11% – при нахождении объектов строительства и застройщика, заказчика в пределах одно-
го населенного пункта; 
1,47% – при нахождении строек (стройки) и застройщика, заказчика в различных населенных 
пунктах; 
1,87% – для организуемых (организованных) в установленном порядке организаций по реа-
лизации целевых программ по строительству; 
В случае если предприятие, основным видом деятельности которого не является строительная 
деятельность, но имеющее структурное подразделение капитального строительства, привлекает 
специализированную организацию для оказания услуг только технического надзора за строительст-
вом, то затраты определяются по нормам подпункта б) настоящих методических указаний с умень-
шением их на 30% (то есть с коэффициентом К=0,7). 
б) независимо от вида строительства в главе 10 предусматривается средства на проведение 
авторского надзора, который осуществляют проектные организации. Затраты на авторский надзор 












Таблица 4. Нормативы затрат на проведение авторского надзора в процентах от смет-




тельства, млн. руб. (гр. 9 
по итогу глав 1-9) 
Нормативы затрат, % 
1 2 3 
Энергетическое строи-
тельство 
до 125 000 
свыше 125 000 
0,196 
0,098 , но не менее 100 000 тыс. руб. 
Промышленное и транс-
портное строительство 
до 25 000 
свыше 25 000 
0,196 
0,098 , но не менее 20 000 тыс. руб. 
Строительство предпри-
ятий, зданий и сооружений 
связи 






до 25 000 
от 25 000 до 125 000 
 
свыше 125 000 
0,196 
0,147 , но не менее 20 000 тыс. руб. 
0,098 , но не менее 75 000 тыс. руб. 
Жилищно-гражданское 
строительство 
до 5 000 
свыше 5 000 
0,196 








в) затраты на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от сто-
имости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций Департамента кон-
троля и надзора за строительством по областям и г. Минску, специализированной инспекции 
Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стан-
дартизации Республики Беларусь. 
Целевые отчисления определяются в соответствии с Положением о порядке финансирования 
инспекций Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по 
стандартизации, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 авгу-
ста 2013 г. № 704, от итога граф 3 - 6 глав 1 - 8 и от главы 9 сводного сметного расчета с учетом 
сметных величин, предусмотренных подпунктами 38.1 - 38.7, 38.9 - 38.15, 38.17, 38.18, 38.22-1 
пункта 38 Инструкции № 25, и включаются в графы 8 и 9 в следующих размерах: 
0,15% от стоимости строительно-монтажных работ - для объектов, финансируемых из респуб-
ликанского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, 
государственных внебюджетных фондов; 
0,35% от стоимости строительно-монтажных работ - для объектов, финансируемых из иных 
источников. 
В случае, если финансирование строительства объекта осуществляется за счет разных источ-
ников, размер целевых отчислений определяется пропорционально размерам соответствующего ис-
точника финансирования строительно-монтажных работ. 
4. Глава 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» в дипломном проектировании не оп-
ределяется. При расчете сводного сметного расчета статьи и главы сводного сметного расчета, за-
траты по которым в данном проекте отсутствуют, пропускаются. При этом нумерация глав не меня-
ется. 
5. Глава 12 «Проектные и изыскательские работы». 
В дипломном проектировании рекомендуется использовать условный размер средств на 
проектно-изыскательские работы в процентах от полной сметной стоимости строительства 
(сумма граф 3 - 6 по итогу глав 1-9) в следующих размерах: 
проектирование объектов жилищно-гражданского назначения – 5% 
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проектирование объектов производственного назначения – 6%; 
Полученные значения указываются в гр. 8 и 9. 
Затраты на проведение экспертизы проектно-сметной документации определяются по 
нормативам, утверждаемым в установленном порядке органами государственного управления  в 
процентах от стоимости ПИР (приложение 6). 
Затем необходимо определить итог по главам 1-12 по всем составляющим. 
6. Отдельной строкой в сводный сметный расчёт включается резерв средств на непредви-
денные работы и затраты, определяемый в процентах от сметной стоимости по итогу глав 1-12 и 
распределяемый по гр. 3–8, 9. 
В дипломном проектировании рекомендуется принять нормы резерва средств в следующих 
размерах: 
а) при двухстадийном проектировании (на стадии архитектурного проекта): 
1. на строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам: 
объектов производственного назначения – 6,4%; 
объектов непроизводственного назначения (кроме жилых домов), а также инженерных сетей, 
дорог и благоустройства, на которые разрабатывается самостоятельный проект, – 4,5%; 
жилых домов – 3%; 
2. на строительство, осуществляемое по типовым и повторно применяемым индивидуальным 
проектам: 
объектов производственного назначения - 3%; 
объектов непроизводственного назначения, в том числе жилых домов, – 2%; 
3. на реконструкцию, ремонт и реставрацию объектов: 
действующих производств в размере, предусмотренном для строительства, осуществляемого 
по индивидуальным проектам для соответствующих объектов (подпункт 1 пункта а) настоящих ме-
тодических указаний), с коэффициентом 1,2; 
существующих зданий и сооружений в размере, предусмотренном для строительства, осуще-
ствляемого по индивидуальным проектам для соответствующих объектов (подпункт 1 пункта а) на-
стоящих методических указаний), с коэффициентом 1,1; 
б) при одностадийном проектировании (на стадии строительного проекта) – в размере как 
для двухстадийного проектирования объектов соответствующих отраслей с коэффициентом 0,8. 
За резервом средств на непредвиденные работы и затраты приводится строка: в том числе 
затраты по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в строительстве. Указанные 
средства определяются в размере 0,09% по итогу глав 1-9 от суммы граф 3, 4, 5, 6. Полученные зна-
чения приводятся в гр. 8 и 9. 
Далее записывается строка: итого по сводному сметному расчёту, т.е. суммируются итоги 
по сумме глав 1-12 и резерв средств на непредвиденные затраты. 
Общий итог сводного сметного расчёта приводится в записи «Всего к утверждению» по 
всем графам. За итогом сводного сметного расчёта стоимости указываются возвратные суммы, учи-
тывающие реализацию материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий и соору-
жений в размере 15% от стоимости временных зданий и сооружений (глава 8). 
 
4. Расчет стоимости строительства в текущих ценах 
 
Для расчёта стоимости строительства в текущих ценах используются индексы изменения 
стоимости за любой месяц работы над дипломной работой. Ставки налогов и отчислений на теку-
щий год принимаются в соответствии с законодательством. Индексы изменения стоимости работ с 
учётом НДС (для объектов, освобождаемых от НДС) используются для объектов строительства и 
ремонта жилищного фонда. По всем другим видам строительства используются индексы без учёта 
НДС (для объектов, не освобождаемых от НДС). Форма расчёта текущей стоимости строительства 
приведена в таблице 5. 
По состоянию на 01.01.2014 г. действуют следующие налоговые отчисления и платежи: 
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1. Затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Размер отчислений определяется по отраслям народного хозяйства 
с учетом травмоопастности задействованных на производстве специальностей. В общем случае 
размер отчислений принимается 0,6% (для бюджетных организаций – 0,3%) от фонда оплаты труда. 
2. Земельный налог – при выполнении дипломной работы не рассчитывается. 
3. Экологический налог – при выполнении дипломной работы не рассчитывается. 
4. Налог на добавленную стоимость определяется в размере 20% от выручки от реализа-
ции СМР. От налога на добавленную стоимость освобождаются все виды строительных работ по 
жилищному фонду, гаражам и автостоянкам, а также выполняемых на объектах садоводческих то-
вариществ. 
 
Таблица 5. Расчёт стоимости строительства на текущий период 
по объекту ______________________________________________ 






















1 2 3 4 5 6 7 




Зп х Iзп Iзп =   
2. 
Затраты на эксплуатацию 





Эм х Iэм Iэм =   
2.1. В том числе заработная плата машинистов (Зп в в Эм) 
Графа 4. 
Итого по 
гл. 1-7 (под 
чертой) 
Зп в в Эм 
х Iзп 
Iзп =   
3. 
Сметная стоимость мате-





М х Iм Iм =   






Тр х Iтр Iтр =    






НР х Iнр Iнр =   






ПН х Iпн Iпн =   




Вр х Iвр Iвр =   











Индекс Расчёт  Стои-Формула пересчёта 
расчёта в текущие 
цены 
показателей, мость, 
тыс. руб. тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
гл. 9 
9. Итого СМР 
Сумма п.1 




    
10. 
Резерв средств на непред-
виденные работы и затра-
ты: 
n – 1.5%, для производст-
венных объектов, объектов 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры и бла-
гоустройства; 
n – 1%, для объектов жи-
лищно-гражданского на-
значения. 
п.9 х n     
11. Всего СМР п.9 + п.10     
 Прочие затраты      
12. 
Затраты, связанные с вве-
дением прогрессивно воз-
растающих расценок и по-
вышенных тарифных ста-
вок рабочих за увеличение 
производства продукции 
Графа 9 п.2 




Iзп х 0,35=   
13. 
Затраты, связанные с по-
вышением тарифной ставки 
при переводе на контракт-
ную форму найма работни-
ков 
Графа 9 п.3 




Iзп х 0,35=   
14. 
Затраты, связанные с вы-
платами стимулирующего 
характера 
Графа 9 п.4 




Iзп х 0,35=   
15. 
Затраты, связанные с вы-
платами за выполнение ус-
тановленной организации 
рентабельности реализо-
ванной продукции, товаров 
(работ, услуг) 
Графа 9 п.5 




Iзп х 0,35=   
16. 
Затраты, связанные с вы-
платами стимулирующего 
характера инженерно-
техническим и линейным 
работникам 
Графа 9 п.6 
из гл. 9 
Стим(ит
р) х Iзп х 
0,35 
Iзп х 0,35=   
17. 
Затраты, связанные с вы-
платой доплат за работу с 
вредными и (или) опасны-
Графа 9 п.7 
из гл. 9 
Вредн х 
Iзп 











Индекс Расчёт  Стои-Формула пересчёта 
расчёта в текущие 
цены 
показателей, мость, 
тыс. руб. тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
ми условиями труда 
18. 
Затраты подрядных органи-
заций, связанные с малым 
объемом выполняемых ра-
бот 
Графа 9 п.8 
из гл. 9 
Мор х 
Iзп 
Iзп =   
19. 
Затраты на премирование 
за своевременный ввод 
объектов в эксплуатацию 
Графа 9 п.9 
из гл. 9 
Ввод х 
Iзп 
Iзп =   
20. 
Затраты, связанные с от-
числениями на социальное 
страхование 
Графа 9 
п.10 из гл. 
9 
0,34 х (Зп + Зп в в Эм + Прогр + 
Контр + Стим + Стимр + 
Стим(итр)+ Вредн + Мор + Ввод) 
Для расчета берутся все значения 
показателей в текущих ценах (из 
колонки 7) 
 
21. Итого прочих Сумма п.12 – п.20 =  
22. Всего с прочими п.11 + п.21 =  
Налоги и отчисления, относимые на затраты 
23. 
Отчисления на обязатель-
ное страхование от несча-
стных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний  
0,6 % х ФОТ = 
Расчет ФОТ в таблице 6 
 
24. Земельный налог   
25. Экологический налог   
26. Всего налогов и отчисле-ний 
п.23 + п.24 + п.25 =  
27. Всего стоимость п.22 + п.26 =  
Налоги, сборы, отчисления, уплачиваемые из выручки от реализации работ (услуг) и вклю-
чаемые в стоимость строительства 
28 Налог на добавленную стои-
мость (НДС)  
п.27 х 0,20 =  
29 ИТОГО стоимость строи-
тельства с НДС 
п.27 + п.28 =  
 
Таблица 6. Расчет нормативного фонда заработной платы 
по объекту ______________________________________________ 
в текущих ценах цен на ________________ 20__ г. 
 













1 2 3 4 5 6 7 
 Строительно-монтажные 
работы 
     




Зп х 1 =   
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№ пп Наименование затрат Позиция в ССР 
Стоимость в Индекс Стоимость в Формула базисных 
подсчета ценах 2006г., 
руб. 
изменения текущих 
(Iзп) ценах, руб. 
2. Заработная плата машини-
стов (Зп в в Эм) 
Гр.4 итог 
гл.1-7 
Зпм х 1 =   
3. Накладные расходы (НР) Гр.6 итог 
гл.1-7 
НР х 0,4868 =   




=   
5. Временные (титульные) 
здания и сооружения (Вр) 
Гр.9 итог 
гл.8 
Вр х 0,2 =   
6. Зимние удорожания (Зу) Гр.9 из 
гл.9 




=   
7. Итого  Сумма п.1 
–п.6 = 
Σ= Iзп = Гр.5 х гр.6 
= 
8. Заработная плата в непред-
виденных работах и затра-
тах: 
n – 1.5%, для производст-
венных объектов, объектов 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры и бла-
гоустройства; 
n – 1%, для объектов жи-
лищно-гражданского на-
значения 
    п.7 х n = 
 Прочие затраты:      
9. Затраты, связанные с вве-
дением прогрессивно воз-
растающих расценок и по-
вышенных тарифных ста-
вок рабочих за увеличение 
производства продукции 
Гр.9 п.2 из 
гл.9 
Прогр х 1 = Iзп х К=  
10. Затраты, связанные с по-
вышением тарифной ставки 
при переводе на контракт-
ную форму найма работни-
ков 
Гр.9 п.3 из 
гл.9 
Контр х 1 = Iзп х К=  
11. Затраты, связанные с вы-
платами стимулирующего 
характера 
Гр.9 п.4 из 
гл.9 
Стим х 1 = Iзп х К=  
12. Затраты, связанные с вы-
платами за выполнение ус-
тановленной организации 
рентабельности реализо-
ванной продукции, товаров 
(работ, услуг) 
Гр. 9 п.5 
из гл. 9 
Стимр х 1 = Iзп х К=  
13. Затраты, связанные с вы-
платами стимулирующего 
характера инженерно-






= Iзп х К=  
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№ пп Наименование затрат Позиция в ССР 
Стоимость в Индекс Стоимость в Формула базисных 
подсчета ценах 2006г., 
руб. 
изменения текущих 
(Iзп) ценах, руб. 
14. Затраты, связанные с вы-
платой доплат за работу с 
вредными и (или) опасны-
ми условиями труда 
Гр. 9 п.7 
из гл. 9 
Вредн х 1 = Iзп =  
15. Затраты подрядных органи-





Мор х 1 = Iзп =  
16. Затраты на премирование за 
своевременный ввод объек-
тов в эксплуатацию 
Гр.9 п.9 
из гл.9 
Ввод х 1 = Iзп =  
17. Итого прочих  Сумма п.9 
–п.16 = 
  = 
18. Всего ФОТ     п.7+п.8+п.1
7 = 
 
5. Технико-экономические показатели дипломного проекта 
 
Исходя из вида объекта строительства, рассматриваемого в дипломном проектировании, не-
обходимо рассчитать технико-экономические показатели либо для жилого здания (в соответствии с 
таблицей 7), либо для общественного здания (в соответствии с таблицей 8), либо для производст-
венного здания (в соответствии с таблицей 9). 
 
Таблица 7. Технико-экономические показатели жилого здания 
по объекту ______________________________________________ 
 
Наименование показателей Единица измерения Количество 
Число этажей этаж  
Число секций шт.  
Количество квартир кв.  
в т.ч. 1 - комнатных кв.  
в т.ч. 2 - комнатных кв.  
в т.ч. 3 - комнатных кв.  
в т.ч. 4 - комнатных кв.  
в т.ч. 5 - комнатных кв.  
Строительный объем м3  
в т.ч. подземной части м3  
Общая площадь квартир м2  
Общая площадь на 1 квартиру м2  
Площадь застройки м2  
Площадь жилого здания м2  
Стоимость строительства в базисном уровне цен 2006 г. тыс.руб.  
Стоимость строительства в текущем уровне цен на 
________________ 20__ г. 
тыс.руб.  





Стоимость 1 м2 общей площади в текущем уровне цен на 
________________ 20__ г. 
тыс.руб./м2  
Стоимость 1 м3 строительного объема в базисном уровне 
цен 2006 г. 
тыс.руб./м3  
Стоимость 1 м3 строительного объема в текущем уровне 
цен на ________________ 20__ г. 
тыс.руб./м3  
Трудоемкость возведения объекта тыс.чел.-час  
 
Таблица 8. Технико-экономические показатели общественного здания 
по объекту ______________________________________________ 
 
Наименование показателей Единица измерения Количество 
Число этажей этаж  
Вместимость мест  
Строительный объем м3  
в т.ч. подземной части м3  
Общая площадь  м2  
Полезная площадь  м2  
Стоимость строительства в базисном уровне цен 2006 г. тыс.руб.  
Стоимость строительства в текущем уровне цен на 
________________ 20__ г. 
тыс.руб.  
Стоимость 1 м2 общей площади в базисном уровне цен 
2006 г. 
тыс.руб./м2  
Стоимость 1 м2 общей площади в текущем уровне цен на 
________________ 20__ г. 
тыс.руб./м2  
Стоимость 1 м3 строительного объема в базисном уровне 
цен 2006г. 
тыс.руб./м3  
Стоимость 1 м3 строительного объема в текущем уровне 
цен на ________________ 20__ г. 
тыс.руб./м3  
Трудоемкость возведения объекта тыс.чел.-час  
 
Таблица 9 Технико-экономические показатели производственного здания 
по объекту ______________________________________________ 
 
Наименование показателей Единица измерения Количество 
Строительный объем м3  
в т.ч. подземной части м3  
Общая площадь  м2  
Стоимость строительства в базисном уровне цен 2006 г. тыс.руб.  
Стоимость строительства в текущем уровне цен на 
________________ 20__ г. 
тыс.руб.  
Стоимость 1 м2 общей площади в базисном уровне цен 
2006 г. 
тыс.руб./м2  
Стоимость 1 м2 общей площади в текущем уровне цен на 
________________ 20__ г. 
тыс.руб./м2  
Стоимость 1 м3 строительного объема в базисном уровне 
цен 2006 г. 
тыс.руб./м3  
Стоимость 1 м3 строительного объема в текущем уровне 
цен на ________________ 20__ г. 
тыс.руб./м3  
Трудоемкость возведения объекта тыс.чел.-час  
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Приложение 1. Форма ведомости объемов и стоимости работ 
Наименование стройки _____________________________________________ 
Код стройки ______________________________________________________ 
Наименование объекта _____________________________________________ 
Шифр объекта ____________________________________________________ 
Комплект чертежей ________________________________________________ 
 
Ведомость объемов и стоимости работ 
на общестроительные работы 
 







































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ж106 Земляные работы         
          
Ж119 Лестницы         










Приложение 1а. Группировка частей сметы по ПТМ 
 
В локальных сметах производится группировка данных по проектно-технологическим моду-
лям (далее - ПТМ) на отдельные виды работ и затрат. 
Порядок группировки данных по ПТМ изложен в главе 9 Инструкции № 51. ПТМ содержит 
информацию об объемах (в физических единицах измерения) и стоимости отдельных видов работ, 
потребности в материальных, трудовых и других видах ресурсов, необходимых для выполнения от-
дельных видов работ. 
Информационный блок данных формируется на основании исходных данных, которые гото-
вятся проектной организацией для разработки и формирования сметной документации. Порядок 
группировки по ПТМ должен соответствовать технологической последовательности выполняемых 
работ и учитывать специфические условия отдельных видов строительства. Код и наименование 
ПТМ выбирается из типового набора, который в случае необходимости может изменяться и уточ-




         X             XX    XXX       XX         X 
         /\            /\     /\       /\         /\ 
         │             │      │        │           │ 
Признак А│             │      │        │           │ 
─────────┘             │      │        │           │ 
Признак Б (КЭ, УВР) <*>│      │        │           │ 
───────────────────────┘      │        │           │ 
Виды работ                    │        │           │ 
 18
 
──────────────────────────────┘        │           │ 
Вид материала                          │           │ 
───────────────────────────────────────┘           │ 




     <*> КЭ - конструктивные элементы. 
     <**> УВР - укрупненные виды работ. 
 
Признак А 
     1 - Подземная часть 
     2 - Надземная часть 
     3 - Внутренние спецработы 
     4 - Внутриплощадочные сети и коммуникации 
     5 - Внеплощадочные сети и коммуникации 
     6 - Благоустройство и озеленение 
     7 - Подъездные пути и дороги 
     8 - Прочие 
 
Признак Б 
     01 - Подготовка территории 
     02 - Буровзрывные работы 
     03 - Скважины 
     04 - Водопонижение и водоотлив 
     05 - Шпунтовое ограждение 
     06 - Земляные работы 
     07 - Обратная засыпка грунта 
     08 - Устройство дренажа 
     09 - Основания 
     10 - Пробная забивка свай 
     11 - Фундаменты 
     12 - Каркас 
     13 - Металлоконструкции 
     14 - Стены 
     15 - Перегородки 
     16 - Шахты лифтов 
     17 - Сантехкабины 
     18 - Вентиляционные шахты, блоки вентиляцион-
ных каналов 
     19 - Лестницы 
     20 - Перекрытие 
     21 - Мусоропровод 
     22 - Покрытие 
     23 - Фонари 
     24 - Кровля 
     25 - Балконы и лоджии 
     26 - Оконные проемы 
     27 - Дверные проемы 
     28 - Витражи 
     29 - Ворота 
     30 - Подвесные потолки 
     31 - Встроенная мебель 
     32 - Отделочные работы внутренние 
     33 - Полы 
     34 - Подпольное хозяйство (каналы, тоннели, при-
ямки) 
     35 - Фундаменты под оборудование 
     36 - Отделочные работы наружные 
     37 - Защита строительных конструкций и оборудо-
вания от коррозии 
     38 - Входы, крыльца, рампы 
     40 - Печи 
     41 - Трубы 
     42 - Художественные работы (интерьеры) 
     43 - Лифты 
     50 - Водоснабжение оборотное 
     51 - Водоснабжение противопожарное 
     52 - Теплоснабжение 
     53 - Канализация 
     54 - Канализация бытовая (фекальная) 
     55 - Канализация дождевая (ливневая) 
     56 - Канализация производственная 
     57 - Водостоки 
     58 - Отопление 
     59 - Газоснабжение 
     60 - Теплоснабжение калориферов 
     61 - Пароснабжение 
     62 - Воздухоснабжение 
     63 - Вентиляция и кондиционирование воздуха 
     64 - Силовое электрооборудование 
     65 - Электроосвещение 
     66 - Постановочное освещение 
     67 - Режиссерская сигнализация 
     68 - Электропривод механизмов сцены 
     69 - Автоматические телефонные станции 
     70 - Радиофикация 
     71 - Телефонизация 
     72 - Система телевизионной связи 
     73 - Сигнализация в сетях связи 
     74 - Оповещение о пожаре 
     75 - Часофикация 
     76 - Кинозвукотехнология 
     77 - Контрольно-измерительные приборы и автома-
тика 
     78 - Телемеханизация 
     79 - Диспетчеризация 
     80 - Автоматическое пожаротушение 
     81 - Автоматическая противодымная защита 
     82 - Охранно-пожарная сигнализация 
     83 - Низковольтные сети электроснабжения 
     84 - Высоковольтные сети электроснабжения 
     85 - Кабельное телевидение 
     86 - Отмостка 
     87 - Благоустройство 
     88 - Подкрановые пути 
     89 - Железные дороги 
     90 - Трамвайные пути 
     91 - Водопропускные трубы 
     92 - Укрепительные работы 
     93 - Обмуровочные работы 
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     44 - Технологическое оборудование 
     45 - Эксплуатационное оборудование 
     46 - Тепломеханическая часть 
     47 - Водоснабжение 
     48 - Водоснабжение хозяйственно-питьевое 
     49 - Водоснабжение производственное 
     94 - Пуск и регулировка 
     95 - Шефмонтаж 
     97 - Ремонтные работы 
     99 - Прочие работы 
 
Виды работ 
     001 - Подготовительные работы 
     002 - Вырубка деревьев, кустарника 
     003 - Посадка деревьев, кустарника 
     004 - Пересадка деревьев, кустарника 
     005 - Рекультивация 
     006 - Временные работы на период строительства 
     007 - Забивка свай 
     008 - Транспортировка грунта 
     010 - Строительные работы (для специальных ра-
бот) 
     011 - Монтажные работы 
     012 - Оборудование 
     013 - Демонтаж 
     014 - Разборка 
     015 - Восстановление 
     016 - Прокладка труб 
     017 - Перекладка труб 
     018 - Продавливание, прокалывание труб 
     020 - Облицовочные работы 
     021 - Штукатурные работы 
     022 - Лепные работы 
     023 - Малярные работы 
     024 - Стекольные работы 
     025 - Обойные работы     026 - Экранирование 
     027 - Звукоизоляционные работы 
     028 - Заземление 
     030 - Гидроизоляционные работы 
     031 - Теплоизоляционные работы 
     032 - Пароизоляция 
     033 - Устройство стяжки 
     040 - Наружные стены 
     041 - Внутренние стены 
     042 - Парапетные стены 
     051 - Черновая сантехника 
     052 - Черновая электрика 
     053 - Чистовая сантехника 
     054 - Чистовая электрика 
     060 - Малые архитектурные формы 
     061 - Озеленение 
     062 - Дороги, тротуары, площадки 
     063 - Дорожные знаки 
 
Вид материала 
01 - бетон, 02 - кирпич, 03 - сборный железобетон, 04 - дерево, 05 - металл, 06 - алюминий, 07 - паркет, 08 - ДВП (ДСП), 
09 - линолеум и т.д. 
 
Например: «Ж106 Земляные работы», «Ж109 Фундаменты», «Ж212 Каркас», «Ж220 Перекры-
тие» и т.д. 
В отдельные разделы выделяются работы, относящиеся к подземной части зданий и надзем-






Приложение 2. Форма объектной сметы 
 
Наименование стройки ___________________________________________________________ 
Код стройки _________________________________________________________________ 
Объектная смета № _____ 
на строительство __________________________________ 
(наименование объекта) 
 





















бот и затрат 
заработ-
ная пла-
та в том числе заработная пла-
та машинистов 
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109 Мебель     +  + + 
110 Технологическое оборудование 
    +  + 
+ 












Приложение 3 Форма сводного сметного расчета стоимости строительства 
УТВЕРЖДЕНО 
(Наименование утверждающей организации) 
в сумме ________________________ тыс.руб., 
в том числе возвратных сумм _____ тыс.руб. 
__________________ «____» _______ 201__ г. 
          Ссылка на документ об утверждении 
 
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Наименование стройки __________________________________________________ 
Код стройки ___________________________________________________________ 
Составлен в ценах 2006 г. 
Стоимость, тыс. руб. 















работ и затрат 
заработ-
ная 
плата в том числе заработная 
плата машинистов 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ГЛАВА 1 
ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Пункт 29 
Инструкции 
Затраты по подготовке террито-
рии строительства (% от гл. 2, гр. 9)      Х Х 
 ИТОГО по главе 1      Х Х 
ГЛАВА 2 
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА  
1 Основные объекты строительства. Х Х Х Х Х  Х 
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Стоимость, тыс. руб. 















работ и затрат 
заработ-
ная 
плата в том числе заработная 
плата машинистов 








затра- Трудоемкость, инвентарь ты чел.-час 
9 1 2 3 4 5 6 7 8 
Например: Двухэтажный двухквар-
тирный жилой дом (По итогу объ-
ектной сметы) 
Х Х Х Х 
Х Х Х Х 
 ИТОГО по главе 2 Х 




ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
Х Х Х Х 
2 
Объекты подсобного и обслужи-
вающего назначения (% от гл. 2, гр. 9 
с распределением по гр. 3–9 анало-
гично объектной смете) 
Х 
Х Х Х 
Х  
Х 
Х Х Х Х 
 ИТОГО по главе 3 Х 




ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
Х Х Х Х 
3 
Здания электростанций, трансфор-
маторных подстанций, линии элек-
тропередачи и т.п. (% от гл. 2, гр. 9 с 
распределением по гр. 3–9 аналогич-
но объектной смете) 
Х 
Х Х Х 
Х  
Х 
Х Х Х Х 
 ИТОГО по главе 4 Х 




ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ  
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Стоимость, тыс. руб. 















работ и затрат 
заработ-
ная 
плата в том числе заработная 
плата машинистов 








затра- Трудоемкость, инвентарь ты чел.-час 
9 1 2 3 4 5 6 7 8 
Х Х Х Х 
4 
Внутризаводские пути, подъездные 
дороги, стоянки для автомашин, га-
ражи, линии связи и т. п. (% от гл. 2, 
гр. 9 с распределением по гр. 3–9 
аналогично объектной смете) 
Х 
Х Х Х 
  
Х 
Х Х Х Х 
 ИТОГО по главе 5 Х 




НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  
Х Х Х Х 
5 
Водозаборные сооружения, насосные 
станции, водонапорные башни, теп-
ловые пункты, наружные сети водо-
снабжения, канализации, тепло-
снабжения, газоснабжения и т.п. (% 
от гл. 2, гр. 9 с распределением по 
гр. 3–9 аналогично объектной смете) 
Х 
Х Х Х 
Х  
Х 
Х Х Х Х 
 ИТОГО по главе 6 Х 




БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  
Х Х Х Х 
6 
Вертикальная планировка, благоуст-
ройство, озеленение, малые архи-
тектурные формы, ограждение 
территории и т.п. 
(% от гл.2, гр.9 с распределением по 
гр. 3–9 аналогично объектной смете) 
Х 





Стоимость, тыс. руб. 















работ и затрат 
заработ-
ная 
плата в том числе заработная 
плата машинистов 








затра- Трудоемкость, инвентарь ты чел.-час 
9 1 2 3 4 5 6 7 8 
Х Х Х Х 
 ИТОГО по главе 7 Х 
Х Х Х 
Х  
Х 
Х Х Х Х 
 ИТОГО по главам 1–7 Х 





Стоимость, тыс. руб. 















работ и затрат 
заработ-
ная 
плата в том числе заработная 
плата машинистов 








затра- Трудоемкость, инвентарь ты чел.-час 
9 1 2 3 4 5 6 7 8 
ГЛАВА 8 





Временные здания и сооружения 
(%(Зп+Зпм) по итогу гл. 1-7) 
Х  
(20 % гр. 
9) 
Х  
(Зпм — 18 % от экс-
плуатации машин) 
Х  
(64%гр.9, в т.ч. Тр — 
10% от стоимости ма-
териалов) 
   Х 
 
В том числе возврат материалов, из-
делий и конструкций от разборки 
временных зданий и сооружений 
(15 % гр. 9) 
  
Х 
(знак отрицательный и 
в расчете 
не учитывается) 
   
Х 
(знак отрица-
тельный и в 
расчете не 
учитывается) 
Х Х  Х 
 ИТОГО по главе 8 Х 
 Х  
  
Х 
Х Х Х Х 
 ИТОГО по главам 1–8 Х 








1) Дополнительные затраты при про-
изводстве строительно- монтажных 
работ в зимнее время (%от (Зп+Зпм) 
по итогу гл.1-7) 
Х 
Х 
Х    Х 
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Стоимость, тыс. руб. 















работ и затрат 
заработ-
ная 
плата в том числе заработная 
плата машинистов 








затра- Трудоемкость, инвентарь ты чел.-час 
9 1 2 3 4 5 6 7 8 
Х 
(10 % гр. 4(нижнее 
значение) итого по гл. 
1-7) Подпункт 38.2 
Инструкции  
2) Затраты, связанные с введением 
прогрессивно возрастающих расце-
нок и повышенных тарифных ставок 
рабочих за увеличение производства 
продукции  
Х 





(10 % гр. 4(нижнее 
значение) итого по гл. 
1-7) 
    
Х 
Сумма зна-
чений гр. 3 и 
гр.4 
Х 
(25 % гр. 4(нижнее 
значение) итого по гл. 
1-7) Подпункт 38.3 
Инструкции  
3) Затраты, связанные с повышением 
тарифной ставки при переводе на 
контрактную форму найма работни-
ков  
Х 





(25 % гр. 4(нижнее 
значение) итого по гл. 
1-7) 
    
Х 
Сумма зна-
чений гр. 3 и 
гр.4 
Х 
(80 % (гр. 4 итого по 
гл. 1-7 + гр.4 п.38.2 + 
гр.4 п. 38.3)) Подпункт 38.4 
Инструкции  
4) Затраты, связанные с выплатами 
стимулирующего характера (надбав-
ка за стаж, за профессиональное мас-
терство и премия за производствен-











(80 % (гр. 4 итого по 
гл. 1-7 + гр.4 п.38.2 + 
гр.4 п. 38.3)) 
    
Х 
Сумма зна-




Стоимость, тыс. руб. 















работ и затрат 
заработ-
ная 
плата в том числе заработная 
плата машинистов 








затра- Трудоемкость, инвентарь ты чел.-час 
9 1 2 3 4 5 6 7 8 
Х 
(20 % (гр. 4 итого по 
гл. 1-7 + гр.4 п.38.2 + 
гр.4 п. 38.3)) Подпункт 38.5 
Инструкции 
5) Затраты, связанные с выплатами за 
выполнение установленной органи-
зации рентабельности реализованной 











(20 % (гр. 4 итого по 
гл. 1-7 + гр.4 п.38.2 + 
гр.4 п. 38.3)) 
    
Х 
Сумма зна-
чений гр. 3 и 
гр.4 
Х 
(гр. 9*Змп по итогу гл. 
1-7 / (Зп+Зпм) 
по итогу гл. 1-7) Подпункт 38.6 
Инструкции  
6) Затраты, связанные с выплатами 
стимулирующего характера инже-










(гр. 9*Змп по итогу гл. 
1-7 / (Зп+Зпм) 
по итогу гл. 1-7) 
    
Х  




(6 % гр. 4(нижнее зна-
чение) итого по гл. 1-7)Подпункт 
38.22-1  
Инструкции  
7) Затраты, связанные с выплатой 
доплат за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда  
Х 




(6 % гр. 4(нижнее зна-
чение) итого по гл. 1-7)
    
Х 
Сумма зна-




Стоимость, тыс. руб. 















работ и затрат 
заработ-
ная 
плата в том числе заработная 
плата машинистов 








затра- Трудоемкость, инвентарь ты чел.-час 
9 1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпункт 38.7 
Инструкции 
8) Затраты подрядных организаций, 
связанные с малым объемом выпол-
няемых работ (29,3 % от (Зп+Зпм) по 
итогу гл.1-7 при сметной стоимости 
стр-ва (гр. 9 итог гл.1-7) до 5 млн. 
руб. или 11,72% от (Зп+Зпм) по итогу 
гл.1-7 при сметной стоимости стр-ва 
(гр. 9 итог гл. 1-7) от 5 до 10 млн. 
руб.) 
Х Х     Х 
Подпункт 38.8 
Инструкции 
9) Затраты на премирование за свое-
временный ввод объектов в эксплуа-
тацию (% от (Зп+Зпм) по итогу гл. 1–
7) 
     Х Х 
Подпункт 38.9 
Инструкции 
10) Затраты, связанные с отчисле-
ниями на социальное страхование 
(34 % от (Зп + Зпм) по итогу гл. 1–7 + 
34 % от (п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6 
+ п. 7 + п. 8 + п. 9) 
     Х Х 
Подпункт 38.10 
Инструкции  
11) Поправка, учитывающая допол-
нительные транспортные затраты 
при перевозке материалов, изделий и 
конструкций на расстояния сверх уч-
тенных в сметных ценах  
     Х Х 
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Стоимость, тыс. руб. 















работ и затрат 
заработ-
ная 
плата в том числе заработная 
плата машинистов 








затра- Трудоемкость, инвентарь ты чел.-час 
9 1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпункт 38.11 
Инструкции  
12) Затраты, связанные с подвижным 
и разъездным характером работ, с 
перевозкой рабочих автомобильным 
транспортом и командированием ра-
бочих подрядных организаций, при 
отсутствии сведений о подрядной 
организации в исходных данных за-
казчика на разработку сметной до-
кументации (20,33 % от (Зп+Зпм) по 
итогу гл.1-7)  
     Х Х 
Подпункт 38.12 
Инструкции  
13) Затраты, связанные с подвижным 
и разъездным характером работ, при 
наличии сведений о подрядной орга-
низации в исходных данных заказчи-
ка на разработку сметной докумен-
тации 
     Х Х 
Подпункт 38.13 
Инструкции  
14) Затраты, связанные с командиро-
ванием рабочих подрядных органи-
заций, при наличии сведений о под-
рядной организации в исходных дан-
ных заказчика на разработку сметной 
документации 
     Х Х 
Подпункт 38.14 
Инструкции  
15) Затраты, связанные с перевозкой 
рабочих подрядных организаций ав-
томобильным транспортом, при на-
личии сведений о подрядной органи-
зации в исходных данных заказчика 
на разработку сметной документации
     Х Х 
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Стоимость, тыс. руб. 















работ и затрат 
заработ-
ная 
плата в том числе заработная 
плата машинистов 








затра- Трудоемкость, инвентарь ты чел.-час 
9 1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпункт 38.15 
Инструкции  
16) Затраты, связанные с применени-
ем вахтового метода организации 
работ 
     Х Х 
Подпункт 38.16 
Инструкции  
17) Затраты по шефмонтажу импорт-
ного оборудования      Х Х 
Подпункт 38.17 
Инструкции  
18) Затраты на перебазирование 
строительно-монтажной организации 
с одной стройки на другую 
     Х Х 
Подпункт 38.18 
Инструкции  
19) Затраты на содержание во время 
строительства и восстановление по-
сле окончания строительства дейст-
вующих постоянных автомобильных 
дорог 
Х Х Х Х   Х 
Подпункт 38.19 
Инструкции  
20) Затраты на выполнение научно-
исследовательских, эксперименталь-
ных или опытных работ 
     Х Х 
Подпункт 38.20 
Инструкции  
21) Затраты, связанные с подготов-
кой объекта к приемке в эксплуата-
цию (0,306 % от итога гр. 3-6 гл. 1-7) 
     Х Х 
Подпункт 38.21 
Инструкции 
22) Затраты на пусконаладочные ра-
боты.       Х Х 
Подпункт 38.22 
Инструкции 
23) Затраты на содержание горно-
спасательной службы      Х Х 
Подпункт 38.23 
Инструкции 24) Другие затраты      Х Х 
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Стоимость, тыс. руб. 















работ и затрат 
заработ-
ная 
плата в том числе заработная 
плата машинистов 








затра- Трудоемкость, инвентарь ты чел.-час 
9 1 2 3 4 5 6 7 8 
Х Х  Х 
 ИТОГО по главе 9 Х 
Х   
 Х 
 
Х Х Х Х 
 ИТОГО по главам 1–9 Х 




СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА), ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА И НА ФИНАНСИРОВА-




Затраты на содержание застройщика, 
заказчика (технического надзора) (% 
от гр. 9 по итогу гл.1–9) 
     Х Х 
Подпункт 39.4 
Инструкции 
Затраты на осуществление авторско-
го надзора (% от гр. 9 по итогу гл. 1–
9 по таблице 4) 





Затраты на содержание органов го-
сударственного строительного над-
зора 0,15% (от суммы гр. 3, 4, 5, 
6(верхнее значение), 6(нижнее зна-
чение) по итогу гл. 1–9) при бюд-
жетном и внебюджетном государст-
венном финансировании строитель-
ства объекта и 0,35% при финанси-
ровании из иных источников 
     Х Х 
 ИТОГО по главе 10      Х Х 
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Стоимость, тыс. руб. 















работ и затрат 
заработ-
ная 
плата в том числе заработная 
плата машинистов 








затра- Трудоемкость, инвентарь ты чел.-час 
9 1 2 3 4 5 6 7 8 
ГЛАВА 11 




ров       Х Х 
 ИТОГО по главе 11      Х Х 
ГЛАВА 12 




Проектные и изыскательские работы 
(% от гр. 9 по итогу гл. 1-9)      Х Х 
Подпункт 41.3 
Инструкции 
Научно-проектные работы (для объ-
ектов реставрации историко-
культурного наследия) 
     Х Х 
Подпункт 41.4 
Инструкции 
Затраты на проведение экспертизы (в 
зависимости от стоимости проектных 
работ (п. 41.2) по данным ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 6) 
     Х Х 
 ИТОГО по главе 12      Х Х 
Х Х Х Х 
 ИТОГО по главам 1–12 Х 





Резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты (% от итога гл. 1-
12) 
Х Х Х Х  Х Х 
 33 
34 
Стоимость, тыс. руб. 















работ и затрат 
заработ-
ная 
плата в том числе заработная 
плата машинистов 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпункт 45 
Инструкции 
В том числе затраты по мониторингу 
цен (тарифов), расчету индексов цен 
в строительстве (0,09 % по итогу гр. 
3-6 гл. 1-9) 
     Х Х 
Х Х Х Х 
 ВСЕГОпо сводному сметному расчету Х 
 
 





Возвратные суммы (15 % от стоимо-
сти временных зданий (гр. 9, гл. 8). 
Заносятся со знаком «–» и  расчетах 
не учитываются 
  Х    Х 
Подпункт 47.2 
Инструкции  Долевое участие в строительстве      Х Х 
Х Х Х Х 
 ИТОГО к утверждению Х 
Х Х Х 
Х Х 
 
Пр и м е ч а н и е . Знаком «Х» обозначены заполняемые ячейки 
 
Приложение 4 Ресурсно-сметные нормы затрат на строительство вре-
менных зданий и сооружений  
Наименование видов строительства предприятий, 
зданий и сооружений 
Норма, 
% 
1 Промышленное строительство  
1.1 Предприятия черной и цветной металлургической промышленно-
сти (кроме горнодобывающих) 
25,7 
1.2 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных ме-
сторождений (промыслов) 
26,3 
1.3 Предприятия машиностроения и электротехнической  28,0 
1.4 Предприятия химической и нефтехимической промышленности:  
а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 32,3 
б) прочие объекты химической промышленности 31,0 
1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности:  
а) строительство новых шахт и рудников  38,4 
б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка 
горизонтов на действующих горнодобывающих предприятиях 
28,4 
1.6 Предприятия торфяной промышленности 21,3 
1.7 Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленно-
сти 
40,4 
1.8 Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности 33,8 
1.9 Предприятия промышленности строительных материалов 19,1 
1.10 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности 28,4 
1.11 Предприятия легкой промышленности 20,7 
1.12 Предприятия пищевой промышленности 24,5 
1.13 Предприятия медицинской промышленности 11,9 
1.14 Предприятия микробиологической промышленности 12,3 
2 Энергетическое строительство  
2.1 Тепловые электростанции 57,3 
2.2 Атомные электростанции 51,3 
2.3 Промышленно-отопительные ТЭЦ 52,3 
2.4 Самостоятельные котельные 23,9 
2.5 Воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше 19,3 
2.6 Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты 
энергетического строительства  
21,5 
2.7 Воздушные линии электропередачи, включая осветительные 
трансформаторные подстанции 0.4-35 кВ 
14,1 
3 Транспортное строительство  
3.1 Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) 
длиной более 50 м  
69,0 
3.2 Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (пу-
тепроводов) длиной более 50 м  
46,0 
3.3 Электрификация железнодорожных участков  35,6 
3.4 Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция желез-
ных дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направ-
лений) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети  
30,2 
3.5 Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мос-




Наименование видов строительства предприятий, Норма, 
зданий и сооружений % 
а) при использовании для строительства дорог временных передвиж-
ных асфальтобетонных заводов  
35,2 
б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия до-
рог от действующих стационарных предприятий  
22,9 
3.6 Метрополитены 46,0 
3.7 Железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы длиной 
более 50 м  
73,8 
3.8 Мосты и путепроводы:   
а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций  33,8 
б) в остальных пунктах  49,3 
3.9 Аэродромы:  
а) площадки аэродромов  44,4 
б) здания и сооружения служебно-технической зоны  26,7 
3.10 Объекты речного транспорта  30,6 
3.11 Коллекторные и пешеходные тоннели  38,2 
4 Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках го-
родского типа  
 
4.1 Жилые дома и благоустройство:  
а) жилые дома, в т.ч. со встроенными помещениями (магазинами, 
прачечными и т.д.)  
10,7 
б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных 
зданий (включая наружные сети и благоустройство)  
8,6 
в) благоустройство городов и поселков (включая работы по уст-
ройству улиц, проездов, тротуаров, озеленению) 
11,1 
4.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, 
кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского 
строительства  
14,5 
4.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-
исследовательские, конструкторские и проектные институты  
13,7 
4.4 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, кремато-
рии, гаражи и т.д.)  
11,1 
4.5 Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабже-
ния (линейная часть)  
9,0 
4.6 Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс 
инженерных сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, 
очистных сооружений, газораспределительных станций и т.д.)  
15,9 
4.7 Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллей-
бусные депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстан-
ции, конечные станции, мастерские службы пути и энергохозяйства)  
21,9 
4.8 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, 
пионерские лагеря  
17,7 
5 Прочие виды строительства  
5.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и 
хлебозаводы  
27,5 
5.2 Объекты строительства Министерства обороны::  
а) общевойскового и специального назначения  31,2 





Наименование видов строительства предприятий, Норма, 
зданий и сооружений % 
5.3 Сети и сооружения связи:   
а) радиорелейные линии связи  53,9 
б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, 
кабельные и воздушные линии зоновой (межобластной) и сель-
ской связи  
38,6 
в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и уз-
лы 
17,5 
г) объекты радиовещания и телевидения  28,2 
д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.д.)  28,2 
5.4 Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и граж-
данское строительство в сельской местности (кроме строительства ав-
томобильных дорог, мостов, путепроводов и электрификации)  
25,1 
5.5 Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехни-
ческие сооружения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооруже-
ния рыбхозов, рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запа-
сов и нерестово-выростных хозяйств  
21,9 
5.6 Магистральные трубопроводы вне городов:  
5.6.1 Водоснабжение, канализация  23,9 
5.6.2 Газопроводы и нефтепроводы:  
а) площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, 
газораспределительные станции)  
58,3 
б)линейная часть (включая электрохимизацию и технические ли-
нии автоматизации и связи)  
18,3 
5.6.3 Тепловые сети  16,7 
5.7 Очистные сооружения, водопроводные и канализационные стан-
ции, возводимые по самостоятельному проекту  
33,4 
5.8 Предприятия снабжения  29,0 
5.9 Предприятия прочих отраслей  23,9 
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Приложение 5 Ресурсно-сметные нормы дополнительных затрат при 
производстве СМР в зимнее время по видам строительства 
Удельный вес 















1 Топливно-энергетический комплекс 
1.1 Предприятия нефтяной и га-




10,02 0,324 0,443 0,113 0,233 0,177 
1.3 Предприятия угольной про-
мышленности (кроме горнопро-
ходческих работ) 
11,34 0,313 0,473 0,142 0,214 0,177 
1.4 Предприятия энергетическо-
го строительства:       
а) тепловые электростанции: 
конденсационные с блоками 
210-300 МВт, мощностью до 
2500 МВт 
15,0 0,290 0,652 0,196 0,058 0,191 
б) гидроэлектростанции 32,51 0,251 0,438 0,131 0,311 0,151 
в) атомные электростанции 11,49 0,123 0,639 0,192 0,238 0,118 
г) промышленно-отопительные 
ТЭЦ 11,16 0,122 0,644 0,193 0,235 0,118 
д) самостоятельные котельные 6,48 0,274 0,312 0,094 0,414 0,138 
е) электрические подстанции 6,44 0,308 0,533 0,160 0,160 0,210 
ж) тепловые сети 8,07 0,259 0,613 0,184 0,128 0,210 
и) воздушные линии электропе-
редачи 35 кВ и выше 3,00 0,339 0,371 0,111 0,290 0,171 
к) воздушные линии электропе-
редачи 0,4-10,0 кВ 5,03 0,313 0,467 0,140 0,220 0,177 
л) прочие объекты энергетиче-
ского строительства 6,44 0,308 0,533 0,160 0,160 0,210 
1.5 Предприятия торфяной про-
мышленности 7,94 0,119 0,675 0,203 0,205 0,118 
1.6 Горнопроходческие работы 
(без общешахтных расходов):       
а) шахтные стволы (с учетом за-
трат на подогрев подаваемого в 
шахту воздуха) 

















б) в том числе, затраты на по-
догрев воздуха 11,56 0,195 0,558 0,167 0,247 0,085 
в) горизонтальные и наклонные 
выработки (с учетом затрат на 
подогрев подаваемого в выра-
ботки воздуха) 
13,77 0,189 0,483 0,145 0,328 0,072 
г) в том числе, затраты на по-
догрев воздуха 12,83 0,151 0,528 0,159 0,321 0,053 
2 Металлургический комплекс 
2.1 Предприятия черной метал-
лургии (кроме горнопроходче-
ских работ и объектов шахтной 
поверхности) 
7,07 0,187 0,718 0,215 0,095 0,177 
2.2 Предприятия цветной ме-
таллургии (кроме горнопроход-
ческих работ и объектов шахт-
ной поверхности) 
10,83 0,192 0,612 0,184 0,196 0,158 
3 Химико-лесной комплекс 
3.1 Предприятия химической 




7,74 0,185 0,624 0,187 0,191 0,158 
3.3 Предприятия целлюлозно-
бумажной промышленности 7,69 0,189 0,620 0,186 0,191 0,158 
3.4 Предприятия медицинской 
промышленности 4,49 0,251 0,413 0,124 0,336 0,191 
3.5 Предприятия микробиоло-
гической промышленности 5,05 0,287 0,404 0,121 0,309 0,158 
4 Машиностроительный комплекс 
4.1 Предприятия тяжелого, 
энергетического и транспортно-
го машиностроения 
12,61 0,421 0,315 0,095 0,264 0,197 
4.2 Предприятия сельскохозяй-
ственного и тракторного маши-
ностроения 
9,81 0,149 0,416 0,125 0,435 0,079 
4.3 Предприятия электротехни-


















тельной и инструментальной 
промышленности 
12,37 0,326 0,440 0,132 0,234 0,177 
4.5 Предприятия приборострое-
ния и средств автоматизации 10,42 0,319 0,416 0,125 0,265 0,171 
4.6 Предприятия автомобильной 
и подшипниковой промышлен-
ности 
11,22 0,300 0,385 0,116 0,315 0,171 
4.7 Предприятия легкого и про-
чего машиностроения 11,42 0,324 0,445 0,134 0,230 0,177 
5 Агропромышленный комплекс 
5.1 Сельскохозяйственное стро-
ительство (ремонтные мастер-
ские, базы снабжения, теплич-
но-парниковые комбинаты и 
т.п.) 
9,03 0,322 0,471 0,141 0,207 0,184 
5.2 Предприятия пищевой про-
мышленности 11,22 0,355 0,246 0,074 0,399 0,164 




8,00 0,290 0,539 0,162 0,171 0,191 
5.4 Предприятия молочной 
промышленности, сахарные и 
консервные заводы 
8,34 0,239 0,604 0,181 0,157 0,184 
5.5 Предприятия рыбного хо-
зяйства 14,31 0,495 0,475 0,142 0,030 0,263 
5.6 Склады и хранилища 8,48 0,263 0,478 0,143 0,259 0,158 
5.7 Элеваторы из сборного же-
лезобетона 9,17 0,323 0,456 0,137 0,221 0,177 
5.8 Элеваторы из монолитного 
железобетона 31,70 0,317 0,463 0,139 0,220 0,177 
5.9 Холодильники 14,51 0,268 0,496 0,149 0,237 0,197 
6 Комплекс транспорта и связи 
6.1 Строительство нефтегазо-
продуктов:       
а) линейная часть (включая 
электрохимизацию и техниче-
ские линии связи) 

















б) площадочные сооружения 
(компрессорные и насосные 
станции, газораспределитель-
ные станции) 
5,17 0,173 0,509 0,153 0,317 0,138 
6.2 Строительство производст-
венных и служебных зданий 
эксплуатации транспорта: 
      
а) железнодорожного транспор-
та 15,83 0,552 0,297 0,089 0,151 0,250 
б) автомобильного транспорта, 
АЗС, базы по ремонту и обслу-
живанию строительных машин 
9,59 0,326 0,369 0,111 0,305 0,177 
в) речного транспорта 5,66 0,121 0,667 0,200 0,212 0,138 
г) воздушного транспорта 7,31 0,392 0,432 0,130 0,176 0,204 
6.3 Летные поля воздушного 
транспорта 7,94 0,069 0,871 0,261 0,060 0,164 
6.4 Строительство дорог:       
а) освоение трассы и подготовка 
территории строительства 11,56 0,454 0,162 0,049 0,384 0,191 
б) земляное полотно из грунтов 
обыкновенных 31,26 0,378 0,308 0,092 0,314 0,184 
в) то же, из дренирующих 8,85 0,302 0,345 0,104 0,352 0,151 
г) то же, из скальных 5,26 0,151 0,710 0,213 0,139 0,158 
д) возведение земляного полот-
на дорог гидромеханизирован-
ным способом 
22,74 0,038 0,415 0,125 0,547 0,053 
е) укрепление земляного полот-
на и регуляционных сооруже-
ний 
5,08 0,157 0,808 0,242 0,036 0,263 
ж) большие мосты с железобе-
тонным пролетным строением 20,86 0,230 0,381 0,114 0,390 0,131 
и) то же, с металлическим про-
летным строением 9,90 0,345 0,383 0,115 0,272 0,177 
к) прочие искусственные со-
оружения 15,49 0,479 0,400 0,120 0,121 0,230 
л) верхнее строение пути 7,63 0,540 0,414 0,124 0,046 0,256 
м) электрификация железных 
дорог, прочие энергетические 
сооружения и устройства 

















н) устройства связи, сигнализа-
ции, централизации и блоки-
ровки 
14,83 0,908 0,044 0,013 0,048 0,322 
у) сооружения водоснабжения и 
канализации (без наружных 
трубопроводов и внешних се-
тей) 
22,81 0,538 0,462 0,139 000,000 0,283 
6.5 Дорожное покрытие:       
а) из сборных железобетонных 
плит 2,21 0,093 0,176 0,053 0,731 0,053 
б) цементно-бетонное 8,21 0,150 0,255 0,077 0,595 0,085 
в) асфальтобетонное 7,51 0,099 0,608 0,182 0,294 0,158 
г) черное щебеночное 5,86 0,128 0,789 0,237 0,082 0,138 
д) гравийное или щебеночное 3,51 0,021 0,933 0,280 0,046 0,164 
6.6 Строительство зданий и со-
оружений связи:       
а) радиорелейные линии связи 7,42 0,370 0,309 0,093 0,321 0,177 
б) станционные сооружения, 
кабельные и воздушные магист-
рали, кабельные и воздушные 
линии зоновой (межобластной) 
и сельской связи 
6,91 0,370 0,302 0,091 0,328 0,177 
в) городские телефонные сети, 
межстанционные линии связи и 
узлы 
6,69 0,370 0,304 0,091 0,326 0,177 
г) прочие объекты (почтамты, 
объекты радиовещания и теле-
видения, районные узлы связи и 
т.п.) 
6,80 0,368 0,307 0,092 0,325 0,177 
7 Строительный комплекс 
7.1 Предприятия промышленно-
сти строительных материалов:       
а) заводы и полигоны сборных 
железобетонных и бетонных 
конструкций и изделий 
17,62 0,319 0,456 0,137 0,224 0,177 
б) дробильно-сортировочные 
заводы, карьеры глины и гра-
вийно-песчаных материалов 

















в) заводы стеновых материалов, 
кровельных и гидроизоляцион-
ных материалов 
10,57 0,317 0,463 0,139 0,22 0,177 
г) цементные заводы, предпри-
ятия асбестоцементной и сани-
тарно-технической промыш-
ленности 
9,14 0,324 0,448 0,134 0,228 0,177 
д) предприятия стекольной 
промышленности 8,20 0,303 0,354 0,106 0,344 0,158 
е) предприятия строительной 
керамики 7,69 0,236 0,538 0,161 0,226 0,171 
ж) предприятия полимерных 
строительных материалов 9,95 0,297 0,504 0,151 0,199 0,184 
8 Социальный комплекс 
8.1 Строительство жилых и об-
щественных зданий в городах и 
поселках городского типа: 
      
а) жилые здания крупнопанель-
ные и объемно-блочные 5,81 0,403 0,433 0,130 0,164 0,177 
б) жилые здания кирпичные, 
каркасные и из блоков 6,42 0,307 0,503 0,151 0,190 0,177 
в) жилые здания деревянные 8,94 0,714 0,253 0,076 0,034 0,302 
г) жилые здания монолитные 8,34 0,307 0,503 0,151 0,190 0,177 
д) здания общественного назна-
чения (школы, учебные заведе-
ния, клубы, детские сады и яс-
ли, больницы, магазины, адми-
нистративные здания, кинотеат-
ры, театры, картинные галереи 
и др.) 
7,38 0,274 0,318 0,095 0,408 0,138 
е) санатории, дома отдыха, тур-
базы, пансионаты, профилакто-
рии, пионерские лагеря и др. 
7,44 0,272 0,315 0,095 0,413 0,138 
ж) объекты коммунального хо-
зяйства 7,38 0,281 0,310 0,093 0,409 0,138 
8.2 Городские мосты и путепро-
воды:       
а) в местах постоянной дисло-
кации мостостроительных орга-
низаций 

















б) в остальных пунктах 20,14 0,229 0,382 0,115 0,389 0,131 
8.3 Строительство метрополи-
тенов:       
а) закрытым способом с подог-
ревом воздуха 4,03 0,255 0,146 0,044 0,599 0,112 
б) то же, без подогрева воздуха 3,38 0,694 0,187 0,056 0,119 0,276 
в) открытым способом 12,95 0,557 0,352 0,106 0,091 0,256 
8.4 Городской электрический 
транспорт (трамвайные депо, 
троллейбусные депо, трамвай-
ные и троллейбусные линии, тя-
говые подстанции, конечные 
станции, мастерские службы 
пути и энергохозяйства) 
13,84 0,546 0,351 0,105 0,103 0,254 
8.5 Строительство жилых и об-
щественных зданий в сельской 
местности: 
      
а) жилые здания крупнопанель-
ные и объемно-блочные 5,90 0,328 0,436 0,131 0,236 0,180 
б) жилые здания кирпичные, 
каркасные и из блоков 6,57 0,305 0,507 0,152 0,188 0,180 
в) жилые здания деревянные 9,15 0,630 0,309 0,093 0,061 0,283 
г) жилые здания монолитные 8,54 0,304 0,508 0,152 0,188 0,177 
д) здания общественного назна-
чения (школы, учебные заведе-
ния, клубы, детские сады и яс-
ли, больницы, магазины, адми-
нистративные здания и др.) 
7,56 0,274 0,311 0,093 0,415 0,138 
е) санатории, дома отдыха, тур-
базы, пансионаты, профилакто-
рии, пионерские лагеря и др. 
7,56 0,274 0,311 0,093 0,415 0,138 
ж) объекты коммунального хо-
зяйства 7,56 0,274 0,311 0,093 0,415 0,138 
8.6 Предприятия полиграфиче-
ской промышленности 8,50 0,464 0,426 0,128 0,110 0,230 
8.7 Строительство наружных 
трубопроводов:       
а) водоснабжение и газопрово-
ды в мягких грунтах (с земля-
ными работами) 

















б) канализация в мягких грунтах 
(с земляными работами) 11,20 0,078 0,825 0,247 0,097 0,158 
в) насосные станции водопро-
водные 19,05 0,423 0,412 0,124 0,165 0,164 
г) то же, канализационные 21,46 0,282 0,397 0,119 0,320 0,177 
д) очистные сооружения водо-
проводные 10,95 0,323 0,439 0,132 0,238 0,177 
е) то же, канализационные 12,41 0,313 0,478 0,143 0,209 0,158 
9 Отрасли, не входящие в комплексы 
9.1 Предприятия легкой про-
мышленности 11,13 0,353 0,243 0,073 0,403 0,158 
9.2 Мелиоративное и водохо-
зяйственное строительство:       
а) орошение 10,17 0,139 0,754 0,226 0,107 0,158 
б) осушение 13,89 0,052 0,886 0,266 0,062 0,171 
9.3 Предприятия авиационной и 
оборонной промышленности, 
общего машиностроения 
10,42 0,317 0,529 0,159 0,154 0,204 
9.4 Предприятия судострои-
тельной промышленности 15,58 0,267 0,221 0,066 0,512 0,125 
9.5 Предприятия промышленно-
сти средств связи, радио и элек-
троники 
10,02 0,287 0,597 0,179 0,116 0,184 
9.6 Прочие виды строительства:       
а) коллекторы для подземных 
сооружений 9,90 0,382 0,557 0,167 0,061 0,217 
б) магистральные трубопроводы 
водоснабжения и канализации 
вне городов 
5,23 0,162 0,633 0,190 0,205 0,131 
в) очистные сооружения, водо-
проводные и канализационные 
станции, возводимые по само-
стоятельному проекту 
5,28 0,167 0,641 0,192 0,192 0,138 
9.6.г) пешеходные подземные 
переходы 9,68 0,369 0,614 0,184 0,017 0,243 
д) берегоукрепление и сооруже-

















е) посадка и пересадка деревьев 
и кустарников с подготовкой 
посадочных мест (включая сто-
имость деревьев и кустарников) 
14,15 0,203 0,739 0,222 0,058 0,191 
К нормам затрат применяются коэффициенты учитывающие отклонение продолжи-
тельности зимнего периода по регионам республики от среднереспубликанской. Коэффи-
циент для Витебской области учитывает дополнительно воздействие ветров скоростью 
более 10 м/c. (Таблица А). 
Таблица А — Расчетный зимний период и коэффициенты к нормам затрат 
 





Брестская 20.11 15.03 1.0 
Витебская 10.11 31.03 1.3 
Гомельская 20.11 20.03 1.0 
Гродненская 20.11 15.03 1.0 
Минская 15.11 25.03 1.1 
Могилевская 15.11 25.03 1.1 
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Приложение 6. Расценки на проведение государственной экспертизы ар-
хитектурных и строительных проектов, обоснований инвестирования в 
строительство в зависимости от стоимости (в ценах 2006 года) проектно-
изыскательских работ (ПИР) на их разработку 
(Инструкция о порядке определения стоимости государственной экспертизы 
градостроительных, архитектурных и строительных проектов, обоснований 
инвестирования в строительство утвержденная Постановлением Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.12.2008 № 55) 
Стоимость ПИР от 5 до 40 
млн. руб. 
(в базисных ценах 2006 года) 
Стоимость ПИР от 41 до 110 
млн. руб. 
(в базисных ценах 2006 года) 
Стоимость ПИР от 120 до 470 
млн. руб. 
(в базисных ценах 2006 года) 
с т о и м о с т ь 
ПИР, млн. руб. 
расценка  на 
экспертизу, % 
с т о и м о с т ь 
ПИР, млн. руб. 
расценка  на 
экспертизу, % 
с т о и м о с т ь 
ПИР, млн. руб. 
расценка  на 
экспертизу, % 
До 5 15,00 41,0 7,35 120,0 4,05 
6,0 14,50 42,0 7,20 130,0 3,90 
7,0 14,00 43,0 7,05 140,0 3,80 
8,0 13,50 44,0 6,90 150,0 3,67 
9,0 13,00 45,0 6,75 160,0 3,54 
10,0 12,50 46,0 6,60 170,0 3,42 
11,0 12,30 47,0 6,45 180,0 3,31 
12,0 12,10 48,0 6,30 190,0 3,21 
13,0 11,90 49,0 6,15 200,0 3,12 
14,0 11,70 50,0 6,00 210,0 3,03 
15,0 11,50 52,0 5,94 220,0 2,95 
16,0 11,30 54,0 5,88 230,0 2,88 
17,0 11,10 56,0 5,82 240,0 2,81 
18,0 10,90 58,0 5,76 250,0 2,74 
19,0 10,70 60,0 5,70 260,0 2,68 
20,0 10,50 62,0 5,58 270,0 2,63 
21,0 10,35 64,0 5,46 280,0 2,57 
22,0 10,20 66,0 5,34 290,0 2,52 
23,0 10,05 68,0 5,22 300,0 2,47 
24,0 9,90 70,0 5,10 310,0 2,43 
25,0 9,75 72,0 5,04 320,0 2,38 
26,0 9,60 74,0 4,98 330,0 2,34 
27,0 9,45 76,0 4,92 340,0 2,30 
28,0 9,30 78,0 4,86 350,0 2,26 
29,0 9,15 80,0 4,80 360,0 2,23 
30,0 9,00 82,0 4,74 370,0 2,19 
31,0 8,85 84,0 4,68 380,0 2,16 
32,0 8,70 86,0 4,62 390,0 2,13 
33,0 8,55 88,0 4,56 400,0 2,10 
34,0 8,40 90,0 4,50 410,0 2,07 
35,0 8,25 92,0 4,47 420,0 2,04 
36,0 8,10 94,0 4,44 430,0 2,01 
37,0 7,95 96,0 4,41 440,0 1,99 
38,0 7,80 98,0 4,38 450,0 1,96 
39,0 7,65 100,0 4,35 460,0 1,94 
40,0 7,50 110,0 4,20 470,0 1,91 
480,0 1,89 1400,0 1,03 30000,0 0,175 
490,0 1,87 1450,0 1,006 31000,0 0,173 
500,0 1,85 1500,0 0,986 32000,0 0,171 
520,0 1,81 1600,0 0,951 33000,0 0,169 
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Стоимость ПИР от 5 до 40 Стоимость ПИР от 41 до 110 Стоимость ПИР от 120 до 470 
млн. руб. 
(в базисных ценах 2006 года) 
млн. руб. млн. руб. 
(в базисных ценах 2006 года) (в базисных ценах 2006 года) 
с т о и м о с т ь расценка  на с т о и м о с т ь расценка  на с т о и м о с т ь расценка  на 
ПИР, млн. руб. экспертизу, % ПИР, млн. руб. экспертизу, % ПИР, млн. руб. экспертизу, % 
540,0 1,77 1700,0 0,918 34000,0 0,166 
560,0 1,73 1800,0 0,889 35000,0 0,163 
580,0 1,70 1900,0 0,862 36000,0 0,161 
600,0 1,66 2000,0 0,837 37000,0 0,158 
620,0 1,63 3000,0 0,664 38000,0 0,156 
640,0 1,60 4000,0 0,563 39000,0 0,153 
660,0 1,58 5000,0 0,496 40000,0 0,151 
680,0 1,55 6000,0 0,433 41000,0 0,149 
700,0 1,52 7000,0 0,387 42000,0 0,147 
720,0 1,50 8000,0 0,352 43000,0 0,145 
740,0 1,48 9000,0 0,325 44000,0 0,143 
760,0 1,45 10000,0 0,304 45000,0 0,141 
780,0 1,43 11000,0 0,286 46000,0 0,140 
800,0 1,41 12000,0 0,271 47000,0 0,138 
820,0 1,39 13000,0 0,259 48000,0 0,136 
840,0 1,37 14000,0 0,248 49000,0 0,135 
860,0 1,36 15000,0 0,239 50000,0 0,133 
880,0 1,34 16000,0 0,231 51000,0 0,132 
900,0 1,32 17000,0 0,224   
920,0 1,30 18000,0 0,217   
940,0 1,29 19000,0 0,212   
960,0 1,27 20000,0 0,207   
980,0 1,26 21000,0 0,202   
1000,0 1,24 22000,0 0,198   
1050,0 1,21 23000,0 0,194   
1100,0 1,18 24000,0 0,190   
1150,0 1,15 25000,0 0,187   
1200,0 1,12 26000,0 0,184   
1250,0 1,09 27000,0 0,181   
1300,0 1,07 28000,0 0,179   








к сметной документации по объекту: 
 
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС В ГОРОДЕ МИНСКЕ 
 
Сметная документация составлена в ценах и нормах 2006 г. в соответствии с требования-
ми «Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению смет-
ной документации», утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь № 25 от 03.12.2007 г. с изменениями и дополнениями, вне-
сенными постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-
русь № 36 от 25.11.2013г. 
 
Сводный сметный расчет соответствует данным объектных и локальных смет, составлен-
ных по сборникам ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы, ут-
вержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
№ 364 от 12.11.2007г.  
Сметная документация составлена по чертежам строительного проекта. 
 
Накладные расходы и плановые накопления приняты согласно Постановления Министер-
ства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 1 от 16.01.2008г. в процентах: 
        
 Накладные расходы:        % 
  общестроительные работы 135,60%   
        
 Плановые накопления:    % 
  общестроительные работы 167,10%   
        
 Зона строительства: 2      
        
 затраты при производстве работ в зимнее время 7,38% 1,1 8,12% 
        
 затраты на временные здания и сооружения   14,50%  14,50%
        
 
затраты, связанные с введением прогрессивно возрас-
тающих расценок и повышенных тарифных ставок рабо-
чих за увеличение производства продукции 
10,00%   
 
затраты, связанные с повышением тарифной ставки при 
переводе на контрактную форму найма работников 25,00%   
 
затраты, связанные с выплатами стимулирующего харак-





затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам 
предыдущего года организацией установленного уровня 
рентабельности реализованной продукции, товаров (ра-
бот, услуг) 
20,00%   
 
затраты, связанные с выплатами стимулирующего харак-
тера инженерно-техническим и линейным работникам 10,60%   
 
затраты на премирование за своевременный ввод объекта 
в эксплуатацию 11,87%   
 
затраты, связанные с отчислениями на социальное стра-
хование 34,00%   
 
затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в 
эксплуатацию 0,306%   
 
затраты, связанные с выплатой доплат за работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда 6,00%   
 затраты на авторский надзор    0,196%   
 затраты на непредвиденные работы и затраты  3,0% *1,1 3,30% 
        
 ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ ЧАСТИ  
 Общая сметная стоимость, тыс.руб. 690 971,40 
 в том числе:   
 строительно-монтажные работы 567952,99  
 оборудование 0  
 прочие затраты 
123 
018,41  
 возвратные суммы 1171,82  
 трудоемкость, тыс. чел.час 1 682,21  
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НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС В ГОРОДЕ МИНСКЕ 
КОД СТРОЙКИ 01.01.2006 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС 
ШИФР ОБЪЕКТА 1 
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ АР 
 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 
(НОРМЫ 2006 г.) 
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
          




З/ПЛАТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН МАТЕРИАЛОВ ОБОРУДОВАНИЯ НАКЛАДНЫЕ КОД  
ПТМ НАИМЕНОВАНИЕ ПТМ 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          




М3 338 961 739 52 - 3 040 236   
Ж111 121,5 4 172 898 1 466 419 22 919 744 - 5 933 636 - 41 804 723 
 
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 
ФУНДАМЕНТЫ М3 599 202 940 2 108 623 - 7 312 025   
Ж214 75,1 5 090 871 2 626 620 37 492 448 - 7 363 194 - 61 646 803 
 
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 
СТЕНЫ М3 2 730 339 213 31 969 476 - 9 073 670   
Ж220 516,0 1 791 194 411 454 19 222 923 - 2 515 978 - 27 041 991 
 
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ПЕ-
РЕКРЫТИЯ М2 295 64 247 944 764 - 3 100 442   
Ж219 62,0 28 945 135 257 230 464 - 88 551 - 592 338 
 
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЛЕ-





З/ПЛАТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН МАТЕРИАЛОВ ОБОРУДОВАНИЯ НАКЛАДНЫЕ КОД  
ПТМ НАИМЕНОВАНИЕ ПТМ 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ж224 374,5 2 582 445 286 587 19 360 606 - 3 586 853 - 30 236 574 
 
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ    
КРОВЛЯ М2 607 62 727 677 176 - 4 420 082   
Ж225 108,0 971 997 194 973 13 589 140 - 1 357 686 - 17 786 873 
 
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ   
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ 
М2 214 29 246 1 250 199 - 1 673 077   
Ж226 32,8 416 570 83 560 5 823 917 - 599 493 - 7 662 296 
 
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ     
ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ М2 92 25 534 535 799 - 738 756   
Ж231 1728,0 3 007 103 278 536 15 553 785 - 4 134 360 - 28 068 559 
 
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ     
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ВНУТРЕННИЕ 
М2 4 394 41 835 510 965 - 5 094 775   
Ж232 501,0 2 061 989 222 218 14 561 359 - 2 846 035 - 23 198 773 
 
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ    
ПОЛЫ М2 1 598 36 857 511 656 - 3 507 172   




РУЖНЫЕ М2 2 173 20 542 293 339 - 2 480 965   
Ж299 5492781
,7 




тыс.руб 18 43 680 286 367 - 885 984   
 ИТОГО  22 932 393 15 232 999 161 056 097 - 33 625 154 - 274 282 
950 
   13 111 1 864 918 39 110 398 - 41 436 307   
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НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС В ГОРОДЕ МИНСКЕ 
КОД СТРОЙКИ 01.01.2006 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС 
    
                      
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2006г.               СТОИМОСТЬ 378 784,75 ТЫС. РУБ   
 





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
22 932,39 15 233,00 161 056,10 33 625,15 41 436,31 - - 274 282,95 1 055,49 101 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ   1 864,92 39 110,40   -    
1 342,89 941,89 3 301,27 1 352,21 2 387,36 - - 9 325,62 35,89 102 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 326,40 495,19   -    
4 660,62 3 268,90 11 457,35 4 692,98 8 285,54 - - 32 365,39 124,55 103 КАНАЛИЗАЦИЯ 
 1 132,79 1 718,60   -    
434,46 304,73 1 068,06 437,48 772,38 - - 3 017,11 11,61 104 СЕТИ СВЯЗИ  
 105,60 160,21   -    
1 342,89 941,89 3 301,27 1 352,21 2 387,36 - - 9 325,62 35,89 105 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  326,40 495,19   -    
6 279,98 4 404,71 15 438,29 6 323,59 11 164,41 - - 43 610,99 167,82 106 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИ-ЛЯЦИЯ  1 526,38 2 315,74   -    
987,42 692,56 2 427,40 994,28 1 755,41 - - 6 857,07 26,39 
107 
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗА-
ЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ 
ПРИ ПОЖАРЕ  
 240,00 364,11   -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   В Т.Ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ        -  
 ИТОГО 37 980,65 25 787,68 198 049,74 48 777,92 68 188,77 - - 378 784,75 1 457,63 
   5 522,48 44 659,44       





МИНИСТЕРСТВО (ВЕДОМСТВО)                 
"УТВЕРЖДЕН"                   
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 690 971,40 ТЫС. РУБ           
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫХ СУММ   -1171,82 ТЫС. РУБ           
_____________________________________                 
 (ссылка на документ об утверждении)                 
«___» __________________ г.                 
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(НОРМЫ 2006г.) 
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС В ГОРОДЕ МИНСКЕ 
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2006 г.                 
 
СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ 
ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ МАШИН МАТЕРИАЛЫ 
НАКЛАДНЫЕ 
РАСХОДЫ ВСЕГО 
НОМЕРА СМЕТ И 
РАСЧЕТОВ 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  ГЛАВА1         
СМЕТА 12 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА       946,96 946,96 
   - - - - - 946,96 946,96 
  
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 
  - -     
   ГЛАВА 2         
   ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА       
37 980,653 25 787,681 198 049,736 48 777,916 - - 378 784,75 ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1 АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС 
 5 522,481 44 659,444 68 188,769   1 457,63 
   37 980,65 25 787,68 198 049,74 48 777,92 - - 378 784,75 
  
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 
  5 522,48 44 659,44 68 188,769   1 457,632 
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СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ 
ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ МАШИН МАТЕРИАЛЫ 
НАКЛАДНЫЕ 
РАСХОДЫ ВСЕГО 
НОМЕРА СМЕТ И 
РАСЧЕТОВ 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   ГЛАВА 4         
   ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕКОГО ХОЗЯЙСТВА      
1 254,54 879,92 3 084,07 1 263,25   8 712,049 ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 3 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ 0,4КВ  
 304,92 462,61 2 230,28   33,53 
   1 254,54 879,92 3 084,07 1 263,25 - - 8 712,05 
  
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4 
  304,92 462,61 2 230,28   33,53 
   ГЛАВА 5         
   ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ      
1 527,26 1 071,20 3 754,51 1 537,87   10 605,973 ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 4 ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА  
 371,21 563,18 2 715,13   40,814 
   1 527,26 1 071,20 3 754,51 1 537,87 - - 10 605,97 
  
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5 
  371,21 563,18 2 715,13   40,814 
   ГЛАВА 6         
   НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
2 236,35 1 568,55 5 497,68 2 251,88 - - 15 530,17 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 5 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИ-
ЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
 543,56 824,65 3 975,72   59,76 
   2 236,35 1 568,55 5 497,68 2 251,88 - - 15 530,17 
  
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6 
  543,56 824,65 3 975,72   59,76 
   ГЛАВА 7         
   БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
3327,25 2333,69 8179,48 3350,35 - - 23 105,87 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 6 БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ  
 808,71 1226,92 5915,10   88,916 
   3 327,25 2 333,69 8 179,48 3 350,35 - - 23 105,87 
  
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7 
  808,71 1 226,92 5915,10   88,916 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 46 326,04 31 641,04 218 565,48 57 181,26 - 946,96 437 685,78 
     7 550,87 47 736,80 83 025,01   1 680,65 
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СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ 
ЭКСПЛУАТА-
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НАКЛАДНЫЕ 
РАСХОДЫ ВСЕГО 
НОМЕРА СМЕТ И 
РАСЧЕТОВ 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   ГЛАВА 8         
   ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ       
РСН 8.01.102-2007 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И  1562,43 1249,94 4999,78 - - - 7812,15 
п.5.8  СООРУЖЕНИЯ 14,5%  374,98     0,78 
         
  
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 
15,0%       1171,823 
           
  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8  1562,43 1249,94 4999,78 - - - 7812,15 
     374,98     0,78 
          
  
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 
       1171,823 
           
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 47 888,47 32 890,99 223 565,25 57 181,26 - 946,96 445 497,94 
     7 925,86 47 736,80 83 025,01   1 681,43 
   ГЛАВА 9         
   ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ       
РСН 8.01.103-
2007 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОД-
СТВЕ РАБОТ 1 198,40 1 390,85 1784,48 - - - 4 373,73 
 п. 6.2б В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ  К=1,1 8,12%  415,50 - -   0,77 




ЦЕНОК И ПОВЫШЕННЫХ ТАРИФНЫХ 
СТАВОК РАБОЧИХ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
10,0%  755,09 - -   
 
Инструкция № 25 ЗАТАРТЫ, СВЯЗАННЫЕ С  11 581,51 1 887,72 - - - - 13 469,23 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
от 03.12.2007г. 
П. 38.3 
ПОВЫШЕНИЕМ ТАРИФНОЙ СТАВКИ ПРИ 
ПЕРЕВОДЕ НА КОНТРАКТНУЮ ФОРМУ 
НАЙМА РАБОТНИКА 25,0% 
 1 887,72 - -   
 
 50 032,12 8 154,94 - - - - 58 187,07 Инструкция № 25 
от 03.12.2007г. 
П. 38.4 
 ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТА-
МИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
80,0%  8 154,94 - -   
 
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТАМИ  12 508,03 2 038,74 - - - - 14 546,77 Инструкция № 25 
от 03.12.2007г. 
П. 38.5 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПО ИТОГАМ ПРЕДЫ-
ДУЩЕГО ГОДА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСТА-
НОВЛЕННОГО УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНО-
СТИ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
20,0% 
 2 038,74 - -   
 





Инструкция № 25 
от 03.12.2007г. 
П. 38.6 
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТАМИ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ИНЖЕ-




849,48 - -   
 
СРЕДСТВА НА ПРЕМИРОВАНИЕ ЗА   - - - - - 7 709,79 7 709,79 Инструкция № 25 
от 03.12.2007г. 
П. 38.8 
СВОЕВРЕМЕННЫЙ ВВОД ОБЪЕКТОВ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
14,31%  - -    
 
 - - - - - 55 240,23 55 240,23 Инструкция № 25 
от 03.12.2007г. 
П. 38.9 
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕ-
НИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВА-
НИЕ 
34,0%  - - -   
 
 
- - - - - 
5 979,00 5 979,00 




ТЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ 
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ МАТЕРИАЛОВ, ИЗ-
ДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ НА РАС-
СТОЯНИЯ СВЕРХ УЧТЕННЫХ В СМЕТ-
НЫХ НОРМАХ 




СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ 
ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ МАШИН МАТЕРИАЛЫ 
НАКЛАДНЫЕ 
РАСХОДЫ ВСЕГО 
НОМЕРА СМЕТ И 
РАСЧЕТОВ 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 - - - - - 1 682,42 1 682,42 Инструкция № 25 
от 03.12.2007г. 
П. 38.20 
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВ-
КОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКС-
ПЛУАЦИЮ 
0,306%  - -    
 
 
2 779,56 453,05 - - - - 3 232,61 
Инструкция № 25 
от 03.12.2007г. 
П. 38.22-1 
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ 
ДОПЛАТ ЗА РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ И 
(ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 6,00%  453,05 -    
 
  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9  87 943,96 15 529,86 1 784,48 - - 70 611,44 175 869,75 
     14 554,52 - -   0,774 
  
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 135 832,43 48 420,85 225 349,73 57 181,26 - 71 558,40 621 367,68 
     22 480,38 47 736,80 83 025,01   1 682,205 
           
         1171,823 
  
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 
        
   ГЛАВА 10         
   
СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА), ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКО-
ГО НАДЗОРА И НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
  
 ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА,  - - - - - 9 134,10 9 134,10 
Инструкция № 25 
от 03.12.2007г. 
П. 39.1 ЗАКАЗЧИКА (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗО-
РА) 
1,470%  - -     
ЗАТАРТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВ-
ТОРСКОГО НАДЗОРА  - - - - - 1 217,88 1 217,88 
Инструкция № 25 
от 03.12.2007г. 
П. 39.4  0,196%  - -     
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ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ МАШИН МАТЕРИАЛЫ 
НАКЛАДНЫЕ 
РАСХОДЫ ВСЕГО 
НОМЕРА СМЕТ И 
РАСЧЕТОВ 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА  - - - - - 824,71 824,71 
Инструкция № 25 
от 03.12.2007г. 
П. 39.3 
 0,150%  - -     
  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10  - - - - - 11 176,70 11 176,70 
           
   ГЛАВА 12         
   ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ      
6,00% - - - - - 32 988,56 32 988,56 СМЕТА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
  - -     




ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ 8,55%  - -     
  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12  - - - - - 36353,39 36353,39 
     - -     
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 135 832,43 48 420,85 225 349,73 57 181,26 - 119 088,49 668 897,77 
     22 480,38 47 736,80 83 025,01   1 682,205 
        668 897,77   
         1171,82 
  
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 
        
М.У. п.3.1.17 РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  4482,47 1597,89 7436,54 1886,98 - 3929,92 22073,63 
  
РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3% К=1,1 
3,30% 
 741,85 - 2739,83    
  В ТОМ ЧИСЛЕ:        
Инструкция № 25 В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАТРАТЫ ПО МОНИТО-  - - - - - 494,83 494,83 
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ЦИЯ МАШИН МАТЕРИАЛЫ 
НАКЛАДНЫЕ 
РАСХОДЫ ВСЕГО 
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РАСЧЕТОВ 




















РИНГУ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТУ 
ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 - -     
  
140 314,90 50 018,74 232 786,28 59 068,24 - 
123 
018,41 690 971,40 
  
ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ 
 23 222,23 47 736,80 85 764,84   1 682,205 
           
        1171,82 
  
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 
       
  ВСЕГО К УТВЕРЖДЕНИЮ  140 314,90 50 018,74 232 786,28 59 068,24 - 123 018,41 690 971,40 
     23 222,23 47 736,80 85 764,84   1 682,205 
        1171,82 
  В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ        
 
Объект АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС В ГОРОДЕ МИНСКЕ 
РАСЧЕТ 
 СТОИМОСТИ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 
по состоянию на сентябрь 2014 г. 
 
Стоимость выполненных работ и затрат,       
тыс руб. 
№ пп Наименование затрат % 




сти по г. Мин-
ску без НДС 
В текущих ценах 
1 2 3 4 5 6 
1 Трудозатраты рабочих, тыс. чел-час   1 680,650     
2 ВСЕГО трудозатрат, чел-час   1 680,650     
3 Заработная плата    46 326,039 12,3555 572 381,371 
4 Эксплуатация машин и механизмов    31 641,042 11,0053 348 219,155 
5 -          в т.ч. зарплата машиниста   7 550,873 12,3555   
6 Материалы   170 828,671 7,0427 1 203 095,082 
7 Заготовительно-складские расходы 2,24% (стр.6гр.6 + стр.8гр.6) х стр.7гр.3 36 738,063 
8 Транспорт   47 736,805 9,1543 436 997,032 
9 Накладные расходы   57 181,255 7,2215 412 934,435 
10 Плановые накопления   83 025,010 6,7303 558 783,225 
11 Временные (титульные) здания и сооружения 14,50% 7 812,152 8,4221 65 794,728 
12 Зимние удорожания 8,12% 4 373,728 9,6719 42 302,257 
13 -          в т.ч. зарплата машиниста   1 198,401     
14 ИТОГО строительных и иных специаль-ных монтажных работ   448 924,702   3 677 245,349 
15 Непредвиденные затраты 1,0% 4 489,247 8,1912 36 772,453 
16 ВСЕГО строительных и иных специаль-ных монтажных работ   453 413,949   3 714 017,803 
  Прочие затраты         
17 
Затраты, связанные с введением прогрессив-
но-возрастающих расценок и повышенных 
тарифных ставок рабочих за увеличение про-
изводства продукции 
10% 5 387,691 4,3244 23 298,667 
18 
Затраты, связанные с повышением тарифной 
ставки при переводе на контрактную форму 
найма работников 
25% 13 469,228 4,3244 58 246,666 
19 Затраты, связанные с связанные с выплатами стимулирующего характера 80% 58 187,065 4,3244 251 625,599 
20 
Затраты, связанные с выплатами за выполне-
ние по итогам предыдущего года организаци-
ей установленного уровня рентабельности 
реализованной продукции, товаров (работ, 
услуг) 
20% 14 546,766 4,3244 62 906,400 
21 
Затраты, связанные с выплатами стимули-
рующего характера инженерно-техническим и 
линейным работникам 
10,6% 6 061,213 4,3244 26 211,261 
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Стоимость выполненных работ и затрат,       
тыс руб. 
№ пп Наименование затрат % Индекс изме-
В базисных ценах нения стоимо- В текущих ценах 2006г. сти по г. Мин-
ску без НДС 
1 2 3 4 5 6 
22 Затраты на премирование за своевременный ввод объекта в эксплуатацию 14,31% 7 709,786 12,3555 95 258,263 
23 Затраты, связанные с отчислениями на соци-альное страхование 34% 55 240,234   415 875,629 
24 
Поправка, учитывающая дополнительные 
транспортные затраты при перевозке мате-
риалов, изделий и конструкций на расстояния 
сверх учтенных в сметных ценах 
3,5% 5 979,003 9,1543 54 733,592 
25 
Затраты, связанные с выплатой доплат за ра-
боту с вредными и (или) опасными условиями 
труда 
6% 3 232,615 12,3555 39 940,571 
26 ИТОГО прочих затрат   169 813,602   1 028 096,648 
27 
Возврат стоимости материалов от стоимости 
временных (титульных) зданий и сооружений 
(-) - справочно 
15% 1 171,823 8,4221 9 869,209 
28 Всего стоимость в базисных ценах   623 227,551     
29 Всего стоимость в текущих ценах стр.15гр.5 + стр. 23 гр.5 4 742 114,451 
30 Фонд оплаты труда (ФОТ) 
(стр.3 гр.4 + стр.5гр.4 + 0,4868хстр.9гр.4 
+ 0,2542хстр.10стр4 + 0,2хстр.11гр.4 + 
стр.13гр4) х Iзп х (100%+ стр.15 гр3) + 
стр.17гр.6 + стр. 18.гр.6 + стр.19гр.6 + 
стр.20 гр.6 + стр.21гр.6 + стр. 22гр.6 + 
стр. 25гр.6 
2 659 258,039 
31 
Затраты по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний 
0,6% стр. 30гр.6 х  стр. 31гр.3 15 955,548 
32 Отчисления в инновационный фонд (ИФ) 0,00% (стр.29.гр6 - стр.10 гр.6 + стр.31гр.6) х стр.28.гр.3  0,000 
33 Объем работ для статистической отчетности   стр.29гр.6 + стр.31гр.6 + стр. 32.гр.6  4 758 069,999 
34 Объем выполненных работ для налогообло-жения   стр.33гр.6 - стр. 27.гр.6 4 748 200,790 
35 Налоги и отчисления от выручки  0,0% стр.33гр.6 х стр.34гр.3 / (100% - стр. 34гр.3) 0,000 
36 Итого с налогами и отчислениями от вы-ручки   стр.34 гр.6 + стр.35гр.6  4 748 200,790 
37 Налог на добавленную стоимость (НДС) 20% стр. 36гр.6 х  стр. 37гр.3 949 640,158 
38 Всего в текущих ценах   стр.36 гр.6 + стр.37гр.6  5 697 840,948 
 63
 
5.      ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА  
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС В ГОРОДЕ МИНСКЕ 
   
1. Число этажей этаж 2
2. Вместимость мест 39
3. Строительный объем здания м
3 2 660,15
4. Общая площадь здания  м
2 544,34
5. Полезная площадь здания  м
2 454,56
6. Стоимость строительства      
−                   в базисном уровне цен 2006г. тыс. руб. 690 971,398
−                   в текущем уровне цен на сентябрь 2014г. тыс. руб. 
5 697 
840,948
7. Стоимость 1 м2 общей площади проектируемого объ-
екта     
−                   в базисном уровне цен 2006 г. тыс. руб. 1 269,375
−                   в текущем уровне цен на сентябрь 2014г. тыс. руб. 10 467,430
8. Стоимость 1 м3 объема проектируемого объекта      
−                   в базисном уровне цен 2006г. тыс. руб. 259,749
−                   в текущем уровне цен на сентябрь 2014г. тыс. руб. 2 141,922
9.  Трудоемкость возведения объекта тыс.  
чел-час 1 682,21
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